
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Ярославская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Колесов Р.А.

Заместитель Председателя Правительства Ярославской

области

Лобода И.В.Руководитель регионального проекта Директор

Астафьева С.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие образования в

Ярославской области"

Ведомственная целевая программа департамента образования

Ярославской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

71,00 01.01.201

8

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 78,5000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

31,13 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

10,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

65,50

00

65,50

00

65,50

00

65,50

00

65,50

00

65,50

00

Процент 76,0000

75,00

00

71,00

00

68,00

00

65,50

00

65,50

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

1,030

0

2,560

0

9,000

0

10,00

00

12,00

00

13,00

00

Процент 13,0000

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

ЕД

- 4 8 12 16

Ярославская

область ежегодно

принимает участие

в отборе субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

(закупка средств

обучения) в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

8

- -20 20

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культура».

Реализованы

мероприятия

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности.

К 2024 году на

обновленной

материально-

технической базе

не менее чем в 20

общеобразовательн

ых организациях

Ярославской

области,

расположенных в

сельской

местности, не

менее 3 тыс. детей

обучаются по

обновленным

программам по

предмету
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Физическая

культура»,  а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемым во

внеурочное время.

1.2

Дети, принявшие

участие в открытых

онлайн- уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию

МЛН

ЧЕЛ

- 0 0 0.0

411

0.0

411

 

В период с 2021 по

2024 года в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

 приняли участие

обучающиеся 8 –

11 классов

Ярославской

области:

в 2021 году – не

менее 0,0411 млн.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.201

8

- -0.0

411

0.0

493

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

человек,

в 2022 году – не

менее 0,0411 млн.

человек,

в 2023 году – не

менее 0,0411 млн.

человек,

в 2024 году – не

менее 0,0493 млн.

человек.

(Справочно:

результат

реализовывался в

Ярославской

области также в

2019-2020 годах,

число просмотров

открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

нарастающим
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

итогом на конец

2020 года

составило 0,

3572 млн. человек.)

1.3

Участие

обучающихся

Ярославской области

в региональных,

всероссийских,

международных

олимпиадах и

конкурсах.

ЕД

- - - - -

 

Обеспечено

участие

школьников

Ярославской

области по

результатам

отборочных туров.

Участие в

олимпиаде

позволит:

- обеспечить

позиционирование

Ярославской

области на

федеральном

уровне в области

преподавания

математики;

- создать условия

для развития

математического

образования в

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.201

8

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ярославской

области с учетом

полученного

опыта;

- создать

необходимые

организационные и

методические

условия

функционирования

олимпиадного

движения в

Ярославской

области.

1.4

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 1 1

В Ярославской

области

сформирован и

реализуется

комплекс мер по

совершенствовани

ю региональной

системы

дополнительного

образования детей,

который обеспечит

достижение

перечня

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ожидаемых

результатов.

 Совершенствован

ие целевой модели

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной поддержи

в получении

качественного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации,

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

потребностей и

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации,

малоимущих

семей).

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

ЕД

- 0 0 0 0

Ярославская

область приняла

участие в

отборе субъектов

Российской

Федерации на

создание в

субъектах

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

0 31.12.201

8

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

молодежи.

Нарастающий итог

Российской

Федерации

региональных

центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Заключено

соглашение на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Ярославской

областью

реализованы

мероприятия по

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданию центров

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом "Талант и

успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году центр

обеспечивает охват

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования, в том

числе программами

дополнительного

образования детей,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центрах

проводятся на

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием

сведений

Государственного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационного

ресурса о детях,

проявивших

выдающиеся

способности,

функционирует

банк сводных

электронных

портфолио

одаренных детей,

обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

1.6

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

ТЫС

ЕД

- 0 4.4

85

4.5

65

4.5

65

Ярославская

область приняла

участие в

отборе субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -4.5

65

4.5

65

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обновление

материально-

технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств

обучения)

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования в

соответствии с

Методикой

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей

(разработана в

рамках реализации

приоритетного

проекта

"Доступное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительное

образование для

детей").

При реализации

мероприятий по

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введеных ученико-

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За

счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2021 года созданы

4565 новых

ученико-мест в

образовательных

организациях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

1.7

Строительство центра

развития детского

творчества «Лидер» в

Гаврилов-Ямском

муниципальном

районе Ярославской

области

ЕД

- - - - 1

С целью

повышения

доступности и

качества

дополнительного

образования в

Гаврилов-Ямском

муниципальном

районе

Ярославской

области к концу

2021 года будет

построено здание

муниципального

учреждения

дополнительного

образования детей

на 750 мест.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 01.10.201

9

- -- -

-

1.8

Дети приняли участие

в

ТЫС

ЧЕЛ

- 0 0 4.4

97

5.7

56

Создана и

функционирует

Проведе

ние

0 01.01.202

0

- -7.0

22

8.8

09

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

образова

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

0,0029 985,73 466,560,00 0,00 30 452,290,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0029 985,73 466,560,00 0,00 30 452,290,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0029 985,73 466,560,00 0,00 30 452,290,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.2

6 908,346 890,32 7 738,937 392,70 0,00 35 707,826 777,53

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

6 908,346 890,32 7 738,937 392,70 0,00 35 707,826 777,53

бюджет субъекта1.2.1.1.

6 562,926 545,80 7 351,987 392,70 0,00 34 292,056 438,65

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

6 562,926 545,80 7 351,980,00 0,00 26 899,356 438,65

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

6 562,926 545,80 7 351,987 392,70 0,00 34 292,056 438,65
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

6 908,346 890,32 7 738,937 392,70 0,00 35 707,826 777,53

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Строительство центра развития детского

творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе Ярославской

области

1.3

93 612,7110 670,00 77 387,290,00 0,00 181 670,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

93 612,7110 670,00 77 387,290,00 0,00 181 670,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

93 612,7110 000,00 67 387,290,00 0,00 171 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

93 612,7110 000,00 67 387,290,00 0,00 171 000,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

93 612,7110 000,00 67 387,290,00 0,00 171 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

93 612,7110 670,00 77 387,290,00 0,00 181 670,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

7 392,70 47 546,05 85 592,78 100 521,05

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

6 777,53 0,00 247 830,11

7 392,70 100 521,0547 546,05 85 592,78 6 777,53 0,00 247 830,11
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ярославская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 465,28 465,28 465,28

466,56

465,28465,28465,28465,28465,28

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 764,48

7 351,98

7 351,987 351,987 351,987 351,981 764,48

1.3. Дети приняли участие в мероприятиях

по профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта "Билет в

будущее".

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Строительство центра развития детского

творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе Ярославской

области

0,00 0,00 0,00 2 264,35 2 264,35 12 258,25

67 387,29

44 258,2538 258,2533 258,2532 258,2522 258,25

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 2 729,63 2 729,63 14 488,01

75 205,83

52 075,5146 075,5141 075,5140 075,5124 488,01
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Ярославская область

приняла участие в

отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование закупки

средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в соответствии

с Методикой определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей

(разработана в рамках

реализации приоритетного

Астафьева С.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта "Доступное

дополнительное

образование для детей").

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2021 года созданы

4565 новых ученико-мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

1.1.1

Контрольная точка "Перечень

организаций согласован"

Прочий тип документа

-

Волхонская

А.И.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания новых

мест дополнительного

образования детей по всем

направленностям"

Прочий тип документа

-

Лежникова

И.В.

31.08.2020

09 08 -

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Волхонская

А.И.

30.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащенности

оборудованием"

Справка

-

Волхонская

А.И.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию новых

мест в образовательных

организациях различных типов

для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа

исполнительнойвласти,

утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание новых мест

дополнительного

-

Волхонская

А.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиядетей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора об

объемах средств,

предусмотренныхв

консолидированном

бюджете субъекта РФ, на

финансовое обеспечение

деятельности по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИЙВв адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания для

создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для реализации

которых составлен

указанный перечень, а

также список

образовательных

организаций,на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от федеральных

ресурсных центров в адрес

РОИВ. 5.

Распорядительныйакт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для

созданияновых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новыхмест. 7. Извещения о

проведении закупок.

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

оборудования,

закупленного в 2020 году)

-

Волхонская

А.И.

31.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.8

Контрольная точка "Заключены Справка Контракты,Волхонская

01.05.2021

11 16 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты (договоры,

соглашения) по итогам

проведенных закупок"

договоры, соглашения по

итогам проведения

закупочных процедур в

2021 году

-

А.И. «Электронны

й бюджет»

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

оборудования,

закупленного в 2020 году)

-

Волхонская

А.И.

30.06.2021

13 15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.10

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ по итогам

поставки оборудования в

2021 году

-

Волхонская

А.И.

15.08.2021

14 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование»."

Справка Информационно-

аналитическая справка о

результатах мониторинга,

проведенного в отношении

организации - участников

мероприятия в 2021 году.

-

Волхонская

А.И.

20.08.2021

13 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

25.08.2021

16 Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая справка о

результатах мониторинга,

проведенного в отношении

организаций - участников

мероприятия в 2021 году.

-

Волхонская

А.И.

30.09.2021

03 20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

оборудования,

закупленного в 2020 году)

-

Волхонская

А.И.

30.09.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения"

Справка Информационно-

аналитическая справка по

результатам мониторинга,

проведенного в отношении

организаций - участников

мероприятия в 2021 году.

-

Волхонская

А.И.

20.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справка об оплате

-

Волхонская

А.И.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Волхонская

А.И.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Справка (Мониторинг в

отношении использования

оборудования,

закупленного в 2020 году)

-

Волхонская

А.И.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Волхонская

А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Волхонская

А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Справка Справка

-

Волхонская

А.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Дети, принявшие

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

 

В период с 2021 по 2024

года в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию, приняли

участие обучающиеся 8 – 11

классов Ярославской

области:

в 2021 году – не менее 0,

0411 млн. человек,

в 2022 году – не менее 0,

0411 млн. человек,

в 2023 году – не менее 0,

0411 млн. человек,

в 2024 году – не менее 0,

0493 млн. человек.

(Справочно: результат

реализовывался в

Ярославской области также

в 2019-2020 годах, число

просмотров открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

Гудков А.Н.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию,

нарастающим итогом на

конец 2020 года составило

0,3572 млн. человек.)

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Гудков А.Н.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

-

Астафьева С.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Проведено

не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Справка Справка о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Кузнецова

И.В.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

Отчет Краткий отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков

-

Кузнецова

И.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Справка Справка

-

Кузнецова

И.В.

30.09.2021

09 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.7

Контрольная точка "Участие в

федеральном конкурсе на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию"

Справка Справка со

списком участников

-

Кузнецова

И.В.

31.10.2021

09 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Справка Справка о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Краткий отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков

-

Кузнецова

И.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию"

Справка Справка о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Кузнецова

И.В.

24.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.11

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

Отчет Краткий отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков

-

Кузнецова

И.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Справка Справка о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Кузнецова

И.В.

24.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.13

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Краткий отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков

-

Кузнецова

И.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Справка Справка о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Кузнецова

И.В.

24.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

Ярославская область

ежегодно принимает

участие в отборе субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

для реализации программ

по предмету «Физическая

культура».

Астафьева С.В.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализованы мероприятия

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности.

К 2024 году на

обновленной материально-

технической базе не менее

чем в 20

общеобразовательных

организациях Ярославской

области, расположенных в

сельской местности, не

менее 3 тыс. детей

обучаются по обновленным

программам по предмету

«Физическая культура»,  а

также дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым

во внеурочное время.

1.3.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии на обновление

материально-технической базы

для занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Соглашение

-

Самохвалова

В.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

участие Ярославской области в

отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидии в 2020 году "

Заявка

-

Самохвалова

В.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом"

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных

в сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

-

Самохвалова

В.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационной системе в

сфере закупок

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оценка эффективности

обеспечения реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Справка

-

Самохвалова

В.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Астафьева

Т.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение

-

Астафьева

Т.М.

15.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом"

Прочий тип документа

Сведения о размещении

извещений о проведении

закупок оборудования и

средств обучения в

субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных

в сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом. Ссылки на

извещения в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Астафьева

Т.М.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.8

Контрольная точка "Ремонтные

работы завершены"

Справка

-

Коптева А.Н.

30.10.2020

08 04 -

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Коптева А.Н.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

районами Ярославской области"

Соглашение Соглашения с

муниципальными районами

-

Коптева А.Н.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.11

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения

в субъектах Российской

Федерации для создания в

общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом"

Справка Справка с

перечнем извещений

-

Коптева А.Н.

31.07.2021

09 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Ремонтные

работы завершены "

Справка Справка о

завершении ремонтных

работ.

-

Коптева А.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Коптева А.Н.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.17

Контрольная точка "Ремонтные

работы завершены"

Справка Справка о

выполнении работ

-

Коптева А.Н.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Коптева А.Н.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2022

07 04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Коптева А.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.23

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

1.3.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.27

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.28

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Справка Справка

-

Коптева А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4

Результат "Дети приняли участие

в мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее"."

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

Гудков А.Н.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

1.4.1

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Справка Информационная

справка с кратким

описанием плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»"

Справка Информационная

справка о промежуточных

итогах реализации

мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

-

Кузнецова

И.В.

31.07.2021

08 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Справка Справка о

проведенных мероприятиях

в рамках информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2021

08 12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.4

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

проекта «Билет в будущее».

-

Кузнецова

И.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.5

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта "Билет в будущее""

Прочий тип документа

Информационная справка с

кратким описанием плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее""

Справка Справка о

проведенных мероприятиях

в рамках информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2022

07 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.7

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

проекта «Билет в будущее».

-

Кузнецова

И.В.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.8

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа

Информационная справка с

кратким описанием плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Справка Справка о

проведенных мероприятиях

в рамках информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2023

07 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.10

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

проекта «Билет в будущее».

-

Кузнецова

И.В.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Разработка и

утверждение плана реализации

проекта «Билет в будущее»"

Прочий тип документа

Информационная справка с

кратким описанием плана

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»"

Справка Справка о

проведенных мероприятиях

в рамках информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Кузнецова

И.В.

25.12.2024

07 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.13

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

проекта «Билет в будущее».

-

Кузнецова

И.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Ярославская область

приняла участие в

отборе субъектов

Российской Федерации на

создание в субъектах

Российской Федерации

региональных центров

Астафьева С.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Ярославской областью

реализованы мероприятия

по созданию центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году центр

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам основного и

среднего общего

образования, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей, обеспечивающий

основу для их дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального учебного

плана.

1.5.1

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Справка Справка

-

Леонова И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Справка Справка

-

Леонова И.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.3

Контрольная точка Отчет Отчет

-

Леонова И.С.

31.12.2024

07 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант

и успех»"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

В Ярославской области

сформирован и реализуется

комплекс мер по

совершенствованию

региональной системы

дополнительного

образования детей, который

обеспечит достижение

перечня ожидаемых

результатов.

 Совершенствование

целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержи в получении

качественного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из семей,

находящихся в трудной

Астафьева С.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жизненной ситуации,

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, малоимущих

семей).

1.6.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Волхонская

А.И.

31.12.2020

12 10 -

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Волхонская

А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей с учетом потребностей и

особенностей детей различных

категорий (в том числе детей с

ограниченными возможностями

здоровья, детей, проживающих в

сельской местности, детей из

семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из

малоимущих семей) "

Отчет

-

Волхонская

А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.6.4

Контрольная точка "Организован

региональный этап

Всероссийского конкурса

профессионального мастерства

работников сферы

дополнительного образования

«Сердце отдаю детям"

Справка Справка об итогах

конкурса

-

Золотарева

А.В.

15.04.2021

13 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.5

Контрольная точка

"Формирование целевой группы

для обучения педагогов и

руководителей для мероприятия

по созданию новых мест

Справка Перечень

кандидатов на обучение

-

Горюшина

Е.А.

30.09.2021

10 13 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей"

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг доступности

дополнительного образования

детей"

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведены

обучающие мероприятия, в том

числе дополнительные

профессиональные программы,

для руководящих и

педагогических работников

организаций, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы"

Справка Справка

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.8

Контрольная точка "Обеспечено

сопровождение работы Портала

персонифицированного

дополнительного образования

Ярославской области, который

Справка Справка

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2021

14 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

позволяет выбирать

образовательный программы,

соответствующие запросам,

уровню подготовки, и

записываться в объединения по

выбранным программам"

1.6.9

Контрольная точка

"Персонифицированное

финансирование

дополнительного образования

детей реализовано во всех

муниципальных образованиях

области"

Справка Справка

-

Горюшина

Е.А.

26.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.7

Результат "Участие обучающихся

Ярославской области в

региональных, всероссийских,

международных олимпиадах и

конкурсах."

 

Обеспечено участие

школьников Ярославской

области по результатам

отборочных туров. Участие

в олимпиаде позволит:

- обеспечить

позиционирование

Ярославской области на

федеральном уровне в

области преподавания

математики;

- создать условия для

Астафьева С.В.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития математического

образования в Ярославской

области с учетом

полученного опыта;

- создать необходимые

организационные и

методические условия

функционирования

олимпиадного движения в

Ярославской области.

1.7.1

Контрольная точка "Участие

обучающихся Ярославской

области в заключительном этапе

всероссийской олимпиады

школьников по

общеобразовательным

предметам"

Справка Справка

-

Леонова И.С.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.7.2

Контрольная точка "Организация

зимней математической школы и

обучения в летнем

образовательном лагере

«ОЛИМП» для не менее чем 100

высокомотивированных в

предметной области

«Математика» школьников

образовательных организаций

Справка Справка

-

Леонова И.С.

01.09.2021

04 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ярославской области"

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справки о

реализации мероприятий: 1.

Организация не менее 12

региональных мероприятий

математической

направленности с

обучающимися

образовательных

организаций Ярославской

области 2. Организация не

менее 8 учебно-

тренировочных сборов по

подготовке сборной

команды Ярославской

области к участию в

межрегиональных,

всероссийских и

международных

олимпиадах 3. Организация

участия обучающихся не

менее чем в 10

межрегиональных,

всероссийских и

международных

олимпиадах 4. Поддержка и

развитие ресурсов и

сервисов регионального

портала «Математика для

всех» 5. Поддержка и

-

Лобанова Н.Н.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитие регионального

портала «Таланты

Ярославии 6. Ведение

региональной

межведомственной базы

данных достижений

одаренных детей и их

педагогов-наставников.

1.8

Результат "Строительство центра

развития детского творчества

«Лидер» в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе

Ярославской области"

С целью повышения

доступности и качества

дополнительного

образования в Гаврилов-

Ямском муниципальном

районе Ярославской

области к концу 2021 года

будет построено здание

муниципального

учреждения

дополнительного

образования детей на 750

мест.

Жучков В.Е.

01.10.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Да

1.8.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

-

Черневский

А.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Михнюк К.В.

15.05.2020

02 32 -

1.8.3

Контрольная точка "Осуществлен

вынос сетей газа "

Прочий тип документа

-

Михнюк К.В.

20.11.2020

07 04 -

1.8.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Михнюк К.В.

20.12.2020

32 16 -

1.8.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Михнюк К.В.

31.12.2020

04 03 -

1.8.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

-

Семенова А.А.

14.06.2021

16 17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

входящее в адрес

департамента образования

Ярославской области -

техническая готовность

объекта составляет 40

процентов

-

Семенова А.А.

01.09.2021

16 18 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

входящее в адрес

-

Семенова А.А.

31.12.2021

17 33 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

департамента образования

Ярославской области -

техническая готовность

объекта составляет 70

процентов

й бюджет»

1.8.9

Контрольная точка "Получение

заключения органа

государственного строительного

надзора о соответствии

построенного объекта

капитального строительства

требованиям проектной

документации"

Прочий тип документа

Заключение

-

Семенова А.А.

30.05.2022

30 20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешени на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Семенова А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН об

основных характеристиках

и зарегистрированных

правах на объект

-

Семенова А.А.

30.08.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимостиконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

77

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобода И. В. Директор Колесов Р. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11

4 Участник проекта Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

5 Участник проекта Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 10

6 Администратор Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

8 Участник регионального

проекта

Лежникова И. В. директор Лобода И. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Логинова А. Н. директор ГОУ ДО ЯО «Центр

детского и юношеского

туризма и экскурсий»

Лобода И. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Дубовик Е. А. директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ Лобода И. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10



12 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудков А. Н. Заместитель директора Лобода И. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

15 Участник регионального

проекта

Кузнецова И. В. Директор Лобода И. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 15

17 Участник регионального

проекта

Лодеровский А. В. заведующий отделом Кузнецова И. В. 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

19 Участник регионального

проекта

Самохвалова В. В. Заместитель директора Лобода И. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Астафьева Т. М. Заместитель начальника

отдела

Коптева А. Н. 10

21 Участник регионального

проекта

Коптева А. Н. Начальник отдела Лобода И. В. 5

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гудков А. Н. Заместитель директора Лобода И. В. 5



23 Участник регионального

проекта

Лодеровский А. В. заведующий отделом Кузнецова И. В. 5

24 Участник регионального

проекта

Кузнецова И. В. Директор Лобода И. В. 10

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

26 Участник регионального

проекта

Леонова И. С. директор Лобода И. В. 20

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

28 Участник регионального

проекта

Золотарева А. В. ректор Лобода И. В. 8

29 Участник регионального

проекта

Горюшина Е. А. руководитель Золотарева А. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11

Участие обучающихся Ярославской области в региональных, всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах.

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

32 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

33 Участник регионального

проекта

Лобанова Н. Н. Начальник отдела Астафьева С. В. 15

34 Участник регионального

проекта

Леонова И. С. директор Лобода И. В. 20



35 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11

Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жучков В. Е. директор департамента Неженец В. С. 10

37 Участник регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 7

38 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 10

39 Участник регионального

проекта

Астафьева Т. М. Заместитель начальника

отдела

Коптева А. Н. 10

40 Участник регионального

проекта

Соломатин И. В. Начальник управления 5


